
KONZEPTE SPORTHALLE 

HEYNLINSCHULE 
Gemeinde Königsbach- Stein 
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Gliederung 
 

 ►Variante 1: Sanierung der Bestandsturnhalle  

            (ohne Foyer-Anbau) 

 

 ►Variante 2: Sanierung der Bestandsturnhalle  

            (mit Foyer-Anbau)  

 

 ►Variante 3: Neubau einer Turnhalle  

            (Standort: Schulhof) 

 

 ►Variante 4: Neubau einer Turnhalle  

            (Standort: Kleinspielfeld) 

 

 ►Variante 5: Neubau einer Turnhalle  

            (Standort: Bestandshalle) 
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Heynlinsporthalle 

 

  ►Variante 1: Sanierung der Bestandsturnhalle  

     (ohne Foyer-Anbau) 
 

 - einfacher Betonfertigteilbau, Baujahr 1970 

 - Hoher Sanierungsstau  

 - Außer Dachdeckung bisher keine Sanierungen 

 - Sanierung der Gebäudehülle, Haustechnik und       

   Sanitärräume sowie Hallensportboden 

 - Verbesserung der Funktion 

   Zugang Halle nicht mehr durch Umkleiden 

   Verbindung der beiden Eingänge über Flur 

   Belichtung, Außenbezug 

   

 - Kosten ca. 3,37 mio  
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Lageplan Heynlinschule 
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Grundriss  

Variante 1  
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Ansichten 
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Ansicht Süd 

Ansicht West 



 

Ansichten 
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Ansicht Nord 

Ansicht Ost 



Kosten 
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  Kostenschätzung nach DIN 276-1:2006-11           

                        
  Projekt: V 1   Sanierung der Sporthalle an der Heynlinschule - ohne Foyer und Besucher WC 

      Gemeinde Königsbach- Stein 

                        

  
Lfd. 

Nr. 
KG Bezeichnung der Kostengruppe % Menge 

Ein- 

heit 

Kennwert 

[€/Einheit] 
Kosten - brutto 

% von 

300+400 

% von 

Gesamt 

                        

  1 100 Grundstück       m² FBG         

                        

  5 200 Herrichten und Erschließen   1.165,00  m² FBG 13,00  
                   15.145,00 

€  
    

                        

  11 300 Bauwerk - Baukonstruktionen   1.165,00  m² BGF 1.620,00               1.887.300,00 €      

                        

  20 400 Bauwerk - Technische Anlagen   1.165,00  m² BGF 680,00  
                 792.200,00 

€  
    

                        

  30 300+400 - Summe Bauwerkskosten   1.165,00  m² BGF 2.290,00               2.679.500,00 €  100,00    

                        

  31 500 Außenanlagen     200,00  m² AUF 156,00  
                   31.200,00 

€  
    

                        

  39 600 Ausstattung und Kunstwerke   1.260,00  m² BGF 65,00  
                   81.900,00 

€  
    

                        

  42 700 Baunebenkosten           
                 562.000,00 

€  
    

                        

  51   Gesamtkosten 100 - 700                      3.369.745,00 €  brutto 100% 

  52   Gesamtkosten gerundet                      3.370.000,00 €  brutto inkl. 19 % MwSt. 

                        

    
Aufge

stellt: 
Kö.-Stein 29.04.2019 morlock.architekten Stand: 29.04.2019 



Heynlinsporthalle 

 

 ► Variante 2: Sanierung der Bestandsturnhalle  

      (mit Foyer-Anbau) 

 

 - einfacher Betonfertigteilbau, Baujahr 1970 

 - Hoher Sanierungsstau  

 - Außer Dachdeckung bisher keine Sanierungen 

 - Sanierung der Gebäudehülle, Haustechnik und       

    Sanitärräume sowie Hallensportboden 

 - Verbesserung der Funktion 

   Zugang Halle nicht mehr durch Umkleiden 

   Foyer und Zuschauerbereich 

   

 -Kosten ca. 3,66 mio 
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Lageplan Heynlinschule 
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Grundriss  

Variante 2  
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Ansichten 
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Ansicht Süd 

Ansicht West 



 

Ansichten 
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Ansicht Nord 

Ansicht Ost 



Kosten 
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  Kostenschätzung nach DIN 276-1:2006-11             

                          

  Projekt: Sanierung der Sporthalle an der Heynlinschule   

      Gemeinde Königsbach- Stein   

                          

  
Lfd. 

Nr. 
KG Bezeichnung der Kostengruppe % Menge 

Ein- 

heit 

Kennwert 

[€/Einheit] 
Kosten - brutto 

% von 

300+400 

% von 

Gesamt 
  

                          

  1 100 Grundstück       m² FBG           

                          

  5 200 Herrichten und Erschließen   1.260,00  m² FBG 13,00  
                   16.380,00 

€  
      

                          

  11 300 Bauwerk - Baukonstruktionen   1.260,00  m² BGF 1.620,00  
             2.041.200,00 

€  
      

                          

  20 400 Bauwerk - Technische Anlagen   1.260,00  m² BGF 670,00  
                 844.200,00 

€  
      

                          

  30 300+400 - Summe Bauwerkskosten   1.260,00  m² BGF 2.290,00  
             2.885.400,00 

€  
100,00      

                          

  31 500 Außenanlagen     200,00  m² AUF 156,00  
                   31.200,00 

€  
      

                          

  39 600 Ausstattung und Kunstwerke   1.260,00  m² BGF 65,00  
                   81.900,00 

€  
      

                          

  42 700 Baunebenkosten           
                 645.000,00 

€  
      

                          

  51   Gesamtkosten 100 - 700         
             3.659.880,00 

€  
brutto 100%   

  52   Gesamtkosten gerundet         
             3.660.000,00 

€  
brutto inkl. 19 % MwSt.   

                          

    
Aufge

stellt: 
Kö.-Stein 29.04.2019 morlock.architekten Stand: 29.04.2019   

                          



Heynlinsporthalle 

 

 ► Variante 3: Neubau einer Turnhalle 

      (Standort Schulhof) 

 

 - Gleiche Spielfeldgröße 

 - Bauplatz auf der Freifläche südlich des Schulhofes 

 - Integration in den Geländeverlauf 

 - parallelbetrieb alte Halle möglich 

 - optimaler Energiestandart > geringe Unterhaltskosten 

 - Funktionalität optimiert 

   Zuschauer, Abstellflächen für Vereine 

 - Möglichkeit der Schaffung zus. PKW- Stellplätze und /oder

   Sportflächen auf dem Standort der alten Halle 

 - Kosten ca. 4,60 mio 
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Lageplan Heynlinschule 
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Grundriss  

Erdgeschoss 

 

 

 

 



 

Grundriss  

Untergeschoss 
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Geländeschnitte 
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Ansichten 
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Ansicht Nord 

Ansicht West 



 

Ansichten 
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Ansicht Süd 

Ansicht Ost 



Kosten 
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Kostenschätzung  nach DIN 276-1:2006-11           

                      

Projekt: V 3    Neubau einer Sporthalle an der Heynlinschule 

    Gemeinde Königsbach- Stein 

                      

                      

Lfd. 

Nr. 
KG Bezeichnung der Kostengruppe % Menge 

Ein- 

heit 

Kennwert 

[€/Einheit] 
Kosten - brutto 

% von 

300+400 

% von 

Gesamt 

                      

1 100 Grundstück       m² FBG         

                      

5 200 Herrichten und Erschließen   1.350,00  m² FBG inkl. Abbruch                  270.000,00 €      

                      

11 300 Bauwerk - Baukonstruktionen   1.350,00  m² BGF 1.650,00               2.227.500,00 €      

                      

20 400 Bauwerk - Technische Anlagen   1.350,00  m² BGF 600,00                   810.000,00 €      

                      

30 300+400 - Summe Bauwerkskosten   1.350,00  m² BGF 2.230,00               3.037.500,00 €  100,00    

                      

31 500 Außenanlagen     2.755,00  m² AUF 160,00                   440.800,00 €      

                      

39 600 Ausstattung und Kunstwerke   1.350,00  m² BGF 63,00                     84.825,00 €      

                      

42 700 Baunebenkosten                            765.000,00 €      

                      

51   Gesamtkosten 100 - 700                      4.598.125,00 €  brutto 100% 

52   Gesamtkosten gerundet                      4.600.000,00 €  brutto inkl. 19 % MwSt. 

                      

  
Aufge

stellt: 
Kö.-Stein 29.4.2019 morlock.architekten Stand: 29.04.2019 



Heynlinsporthalle 

 

 ► Variante 4: Neubau einer Turnhalle 

      (Standort: Kleinspielfeld) 

 

 - Gleiche Spielfeldgröße 

 - Bauplatz zwischen Kita und Bestandshalle auf  

    Kleinspielfeld 

 - Integration in den Geländeverlauf 

 - parallelbetrieb alte Halle möglich 

 - optimaler Energiestandart > geringe Unterhaltskosten 

 - Funktionalität optimiert 

   Zuschauer, Abstellflächen für Vereine 

 - Kosten ca. 4,75 mio 
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Lageplan Heynlinschule 
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Grundriss 

Erdgeschoss 
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Grundriss 

Untergeschoss 

 

 

 

 



 

Geländeschnitte 
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Ansichten 
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Ansicht Süd 

Ansicht Ost 



 

Ansichten 
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Ansicht Nord 

Ansicht West 



Kosten 
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Kostenschätzung  nach DIN 276-1:2006-11           

                      

Projekt: V 4   Neubau einer Sporthalle an der Heynlinschule zwischen Kita und Bestandshalle 

    Gemeinde Königsbach- Stein 

                      

Lfd. 

Nr. 
KG Bezeichnung der Kostengruppe % Menge 

Ein- 

heit 

Kennwert 

[€/Einheit] 
Kosten - brutto 

% von 

300+400 

% von 

Gesamt 

                      

1 100 Grundstück       m² FBG         

                      

5 200 Herrichten und Erschließen   1.435,00  m² FBG inkl. Abbruch 
                 295.000,00 

€  
    

                      

11 300 Bauwerk - Baukonstruktionen   1.435,00  m² BGF 1.580,00               2.267.300,00 €      

                      

20 400 Bauwerk - Technische Anlagen   1.435,00  m² BGF 600,00  
                 861.000,00 

€  
    

                      

30 300+400 - Summe Bauwerkskosten   1.435,00  m² BGF 2.180,00               3.128.300,00 €  100,00    

                      

31 500 Außenanlagen     2.240,00  m² AUF 200,00  
                 448.000,00 

€  
    

                      

39 600 Ausstattung und Kunstwerke   1.435,00  m² BGF 60,00  
                   84.825,00 

€  
    

                      

42 700 Baunebenkosten           
                 790.000,00 

€  
    

                      

51   Gesamtkosten 100 - 700                      4.746.125,00 €  brutto 100% 

52   Gesamtkosten gerundet                      4.750.000,00 €  brutto inkl. 19 % MwSt. 

                      

  

Aufg

estel

lt: 

Kö.-Stein 29.4.2019 morlock.architekten Stand: 29.04.2019 



Heynlinsporthalle 

 

 

 ► Variante 5: Neubau einer Turnhalle 

      (Standort: Bestandshalle) 

 

 - Gleiche Spielfeldgröße 

 - Bauplatz auf der Fläche der bestehenden Halle 

 - optimaler Energiestandart > geringe Unterhaltskosten 

 - Funktionalität optimiert 

   Zuschauer, Abstellflächen für Vereine 

  

 - Kosten ca. 4,28 mio 
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Lageplan Heynlinschule 
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Grundriss 

Erdgeschoss 
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Grundriss 

Untergeschoss 

 

 

 

 



 

Ansichten 
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Ansicht Süd 

Ansicht Ost 



 

Ansichten 
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Ansicht Nord 

Ansicht West 
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Kostenschätzung  nach DIN 276-1:2006-11           

                      

Projekt: V 5    Neubau einer Sporthalle an der Heynlinschule auf Baufeld der Bestandshalle 

    Gemeinde Königsbach- Stein 

                      

Lfd. 

Nr. 
KG Bezeichnung der Kostengruppe % Menge 

Ein- 

heit 

Kennwert 

[€/Einheit] 
Kosten - brutto 

% von 

300+400 

% von 

Gesamt 

                      

1 100 Grundstück       m² FBG         

                      

5 200 Herrichten und Erschließen   1.435,00  m² FBG inkl. Abbruch 
                 270.000,00 

€  
    

                      

11 300 Bauwerk - Baukonstruktionen   1.435,00  m² BGF 1.580,00               2.267.300,00 €      

                      

20 400 Bauwerk - Technische Anlagen   1.435,00  m² BGF 600,00  
                 861.000,00 

€  
    

                      

30 300+400 - Summe Bauwerkskosten   1.435,00  m² BGF 2.180,00               3.128.300,00 €  100,00    

                      

31 500 Außenanlagen     psch. m² AUF 80.000,00  
                   80.000,00 

€  
    

                      

39 600 Ausstattung und Kunstwerke   1.435,00  m² BGF 60,00  
                   84.825,00 

€  
    

                      

42 700 Baunebenkosten           
                 713.000,00 

€  
    

                      

51   Gesamtkosten 100 - 700                      4.276.125,00 €  brutto 100% 

52   Gesamtkosten gerundet                      4.280.000,00 €  brutto inkl. 19 % MwSt. 

                      

  

Aufg

estell

t: 

Kö.-Stein 29.4.2019 morlock.architekten Stand: 29.04.2019 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! 
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